Lộ trình thực hiện công tác bốc mộ tập trung tại Dự án Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (giai đoạn 1)

	CÔNG TÁC	TỔNG TIẾN ĐỘ 30 NGÀY																														
		T4			T7	CN						T7	CN						T7	CN						T7	CN					
		21/02	22/02	23/02	24/02	25/02	26/02	27/02	28/02	29/02	01/03	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	07/03	08/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03
		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28	N29	N30
PHÁT QUANG																																
1	Khu Phật Học																															
2	Khu Thánh Minh																															
3	Khu Thanh Hóa																															
4	Khu Sòng Sơn																															
5	Khu đất tư nhân																															
6	Khu 2ha **(Phường BHH A)**																															
BỐC MỘ																																
1	Khu Phật Học																															
2	Khu Thánh Minh																															
3	Khu Thanh Hóa																															
4	Khu Sòng Sơn																															
5	Khu đất tư nhân																															
6	Khu 2ha **(Phường BHH A)**																															
TÁI LẬP MẶT BẰNG																																
1	Khu Phật Học																															
2	Khu Thánh Minh																															
3	Khu Thanh Hóa																															
4	Khu Sòng Sơn																															
5	Khu đất tư nhân																															
6	Khu 2ha **(Phường BHH A)**																															
THANH KHIẾT MÔI TRƯỜNG																																
1	Khu Phật Học																															
2	Khu Thánh Minh																															
3	Khu Thanh Hóa																															
4	Khu Sòng Sơn																															
5	Khu đất tư nhân																															
6	Khu 2ha **(Phường BHH A)**																															